

2012年 情報基盤システム更新スケジュール(概略)

(2012.3.1 版)

2月1日	水			
2月2日	木			
2月3日	金			
2月4日	土			
2月5日	日			
2月6日	月			
2月7日	火			
2月8日	水			
2月9日	木			
2月10日	金			
2月11日	土	メールサービス停止	ユーザー登録休止	
2月12日	日			
2月13日	月			パスワード変更凍結
2月14日	火			
2月15日	水			
2月16日	木			
2月17日	金			教育システム端末停止
2月18日	土	学内ネットワーク停止		
2月19日	日			
2月20日	月			
2月21日	火			
2月22日	水			
2月23日	木			
2月24日	金			
2月25日	土			
2月26日	日			
2月27日	月			
2月28日	火			
2月29日	水			
3月1日	木			
3月2日	金			
3月3日	土			
3月4日	日	学内ネットワーク停止		
3月5日	月			
3月6日	火			
3月7日	水		学内各所で無線AP付け替え工事	○教育システム端末(図書館)設置・提供開始
3月8日	木			○課金プリンタ(図書館)設置・提供開始
3月9日	金			
3月10日	土			
3月11日	日			
3月12日	月			
3月13日	火			
3月14日	水			
3月15日	木	メールサービス停止		
3月16日	金	○Active! mail 新バージョン提供開始		
3月17日	土			
3月18日	日			
3月19日	月			
3月20日	火			教育システム端末停止 (設置場所により異なります)
3月21日	水			
3月22日	木			
3月23日	金			
3月24日	土			
3月25日	日			
3月26日	月			
3月27日	火			
3月28日	水			
3月29日	木			
3月30日	金			
3月31日	土			

※ご注意:この表は、随時更新されます。